

Veimøte/befaring 26. april 2020

Sted: **Kvisle Skog**

Representert : **Harald Bergan (Kvisle Skog ANS)**

Kjetil Bø (Kvisle Skog Vei)

Jan Kristiansen (Kvisle Skog Vei)

Vurdering og plan for nødvendige arbeider relatert til vei sommeren 2020:

ARBEID/OPPGAVE*		ESTIMERT PRIS		FERDIGSSTILLELSE
1.	Skraping av veier der det er nødvendig	kr	15 000,00	Utgang mai
2.	Slodding av alle veier	kr	6 000,00	Utgang mai
3.	Innkjøring av 250 m3 masser på veiene.			
	Inklusiv noe til deponi. Ferdig høvlet	kr	90 000,00	Juli
4.	Høstskraping alle veier	kr	15 000,00	August/september
5.	Kantslått alle veier	kr	20 000,00	August/september
6.	Bytte av diverse stikkrenner / grøfting	kr	30 000,00	Juli
7.	Eventuelle større arbeider. Anbudsinnhenting		??	Løpende

kr 176 000,00

MVA kommer i tillegg

